



Comune di Catanzaro
DIRETTORE OPERATIVO

Ufficio Controllo di Gestione

P.E.G./P.D.O./PERFORMANCE
ANNO 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

10.17 PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURALE

RESPONSABILE: *CARDAMONE GIUSEPPE*

Obiettivo NR: 17 PRI 01 - PROGETTAZIONE ED APPALTO LAVORI IMPIANTO POLIVALENTE DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN VIA LOMBARDI (all.scheda)

Obiettivo NR: 17 PRI 02 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO COMUNALE (EX 118) CATANZARO LIDO (all.scheda)

Obiettivo NR: 17 PRI 03 - PROGETTAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI IN LOC. ARANCETO DA ADIBIRE A CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE (all.scheda)

Obiettivo NR: 17 PRI 04 - AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITÀ GELSO - SCALA (all.scheda)

Obiettivo NR: 17 PRI 05 - PROGETTAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA JANÒ RUMBOLOTTO (all.scheda)

Obiettivo NR: 17 PRI 06 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA FRAZIONE JANÒ (all.scheda)

Obiettivo NR: 17 PRI 07 - PROGETTAZIONE ROTATORIA STRADALE VIA T. CAMPANELLA

INCROCIO VIA MIRAGLIA - QUARTIERE MATER DOMINI (all.scheda)

Obiettivo NR: 17 PRI 08 - PARCHEGGIO BELLAVISTA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ASCENSORE PANORAMICO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA (all.scheda)

Obiettivo NR: 17 PRI 09 - FUNZIONAMENTO "PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURALE" (all.scheda)

NOTE DELL'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Non è pervenuta, da parte del Settore, la quantificazione delle risorse umane previste per gli obiettivi.

Ciò comporta l'impossibilità di effettuare il monitoraggio sull'utilizzo effettivo delle risorse umane programmate, nè la determinazione della componente di performance individuale riconducibile alla realizzazione dell'obiettivo.

17 PRI 01 - PROGETTAZIONE ED APPALTO LAVORI IMPIANTO POLIVALENTE DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN VIA LOMBARDI

Descrizione:

L'OBIETTIVO SI PREFIGGE DI ISTRUIRE LA FASE TECNICO - AMMINISTRATIVA RIGUARDANTE IL PERFEZIONAMENTO DEL FINANZIAMENTO, LA PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO POLIVALENTE DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN VIA LOMBARDI € 700.000,00 FONDI PISU, L'APPROVAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO, LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDESIMI ALLA DITTA ESECUTRICE ENTRO LA FINE DELL'ANNO 2011.

Tipologia: Innovazione/Miglioramento

Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 5,00 %

Responsabili:

CARDAMONE GIUSEPPE

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 10,00 %

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso (in % sull'ob.)
		e	e	a	a	a	i	u	g	e	t	o	i	
		n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	
1 - INOLTRO ALLA GIUNTA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER APPROVAZIONE	<i>Previsto</i>	X	X	X	X									20,00 %
2 - DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO SPESA INDIZIONE GARA D'APPALTO	<i>Previsto</i>				X	X	X	X						10,00 %
3 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI	<i>Previsto</i>							X	X	X	X	X	X	40,00 %

INDICATORI

Indicatore n° 1	
NUMERO GIORNI DI RITARDO PER AFFIDAMENTO ALVORI RISPETTO ATTIVITÀ N° 3	
Monitoraggio	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
Valore Ottimale	Da 0,00 a 30,00
Valore Critico	Da 60,00 a 90,00
Peso	30,00

Indicatore n° 2	
NUMERO GIORNI DI ANTICIPO NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INDICATORI DELL'OBIETTIVO	
Monitoraggio	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 45,00
<i>Valore Critico</i>	Da 70,00 a 120,00
<i>Peso</i>	0,00

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	€700.000 RESIDUI ANNI PRECEDENTI CAP. 61005 (FONDI PISU)
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	LE RISORSE UMANE IMPIEGATE ALLO STATO ATTUALE CONSISTONO NELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI PROFESSIONISTI INTERNI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.
<i>Risorse Previste</i>	0,00

Azioni Correttive

Data	09/09/2011
Motivo	Modifica del peso sul Centro di Responsabilità
Descrizione	L Obiettivo Pesa sul Centro di Responsabilità il 15,00% e non più il 0,00%
Tipo	NECESSARIA

Data	08/09/2011
Motivo	Modificate le Attività
Descrizione	inserite attività e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

Data	08/09/2011
Motivo	Modificati gli Indicatori
Descrizione	inseriti indicatori e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

17 PRI 02 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO COMUNALE (EX 118) CATANZARO LIDO
Descrizione: L'OBIETTIVO SI PREFIGGE DI ISTRUIRE LA FASE TECNICO - AMMINISTRATIVA RIGUARDANTE IL PERFEZIONAMENTO DEL FINANZIAMENTO, L'APPROVAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO, LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDESIMI ALLA DITTA ESECUTRICE ENTRO LA FINE DELL'ANNO 2011.
Tipologia: Innovazione/Miglioramento
Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 5,00 %

Responsabili:

CARDAMONE GIUSEPPE

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 10,00 %

ATTIVITA'

Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso (in %)
	<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	

		n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	sull'ob.)
1 - DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO SPESA INDIZIONE GARA D'APPALTO	<i>Previsto</i>					X	X	X						20,00 %
2 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	<i>Previsto</i>							X	X	X	X	X		40,00 %

INDICATORI

Indicatore n° 1	
NUMERO GIORNI DI RITARDO AFFIDMANETO LAVORI RISPETTO ATTIVITÀ N. 2	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 30,00
<i>Valore Critico</i>	Da 60,00 a 90,00
<i>Peso</i>	40,00

Indicatore n° 2	
NUMERO GIORNI DI ANTICIPO NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INDICATORI DELL'OBIETTIVO	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 45,00
<i>Valore Critico</i>	Da 70,00 a 120,00
<i>Peso</i>	0,00

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	€400.000 RESIDUI ANNI PRECEDENTI CAP. 61005 (FONDI PISU)
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	LE RISORSE UMANE IMPIEGATE ALLO STATO ATTUALE CONSISTONO NELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI PROFESSIONISTI INTERNI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.
<i>Risorse Previste</i>	0,00

Azioni Correttive

Data	08/09/2011
Motivo	Modificate le Attività
Descrizione	inserite attività e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

Data	08/09/2011
Motivo	Modificati gli Indicatori
Descrizione	inseriti indicatori e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

17 PRI 03 - PROGETTAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI IN LOC. ARANCETO DA ADIBIRE A CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE

Descrizione:
 ISTRUIRE LA FASE TECNICO - AMMINISTRATIVA RIGUARDANTE IL PERFEZIONAMENTO DEL FINANZIAMENTO, LA REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PON SICUREZZA - PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SITI IN LOCALITÀ ARANCETO DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 320.000,00, L'APPROVAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO, LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDESIMI ALLA DITTA ESECUTRICE ENTRO LA FINE DELL'ANNO 2011.

Tipologia: Innovazione/Miglioramento

Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 10,00 %

Responsabili:

CARDAMONE GIUSEPPE

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 10,00 %

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso (in % sull'ob.)
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
		n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	
1 - REDAZIONE ED INOLTRO ALLA GIUNTA DEL PROGETTO ESECUTIVO	Previsto	X	X	X										20,00 %
2 - DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO SPESA INDIZIONE GARA D'APPALTO	Previsto				X	X	X	X						10,00 %

3 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	Previsto								X	X	X	X	X		40,00 %
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--	---------

INDICATORI

Indicatore n° 1	
NUMERO GIORNI DI RITARDO PER AFFIDAMENTO LAVORI RISPETTO ATTIVITÀ N. 3	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 30,00
<i>Valore Critico</i>	Da 60,00 a 90,00
<i>Peso</i>	30,00

Indicatore n° 2	
NUMERO GIORNI DI ANTICIPO NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INDICATORI DELL'OBIETTIVO	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 45,00
<i>Valore Critico</i>	Da 70,00 a 120,00
<i>Peso</i>	0,00

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	€320.000 - A VALERE DIRETAMENTE SUL FONDO DI ROTAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - IGRUE
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	LE RISORSE UMANE IMPIEGATE ALLO STATO ATTUALE CONSISTONO NELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI PROFESSIONISTI INTERNI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.
<i>Risorse Previste</i>	0,00

Azioni Correttive

Data	08/09/2011
Motivo	Modificate le Attività
Descrizione	inserite attività e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

Data	08/09/2011
Motivo	Modificati gli Indicatori
Descrizione	inseriti indicatori e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

17 PRI 04 - AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITÀ GELSO - SCALA
Descrizione: ISTRUIRE LA FASE TECNICO - AMMINISTRATIVA RIGUARDANTE IL PERFEZIONAMENTO DEL FINANZIAMENTO, LA REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO INTEGRATO DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI CATANZARO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITÀ GELSO - SCALA DEL QUARTIERE JANÒ DI CATANZARO - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.600.000,00 - FONDI REGIONALI, LA APPROVAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO SPESA INDIZIONE GARA D'APPALTO, LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDESIMI ALLA DITTA ESECUTRICE.
Tipologia: Innovazione/Miglioramento
Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 20,00 %

Responsabili:

CARDAMONE GIUSEPPE

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 20,00 %

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso (in % sull'ob.)
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
		n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	
1 - REDAZIONE ED INOLTRO ALLA GIUNTA DEL PROGETTO ESECUTIVO	Previsto	X	X	X	X									20,00 %
2 - ADOZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO SPESA INDIZIONE GARA D'APPALTO	Previsto				X	X	X	X						10,00 %

3 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	Previsto								X	X	X	X	X		40,00 %
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--	---------

INDICATORI

Indicatore n° 1	
NUMERO GIORNI DI RIATRODO PER AFFIDAMENTO LAVORI RISPETTO ATTIVITÀ N. 3	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 30,00
<i>Valore Critico</i>	Da 60,00 a 90,00
<i>Peso</i>	30,00

Indicatore n° 2	
NUMERO GIORNI DI ANTICIPO NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INDICATORI DELL'OBIETTIVO	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/02/2001 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 45,00
<i>Valore Critico</i>	Da 70,00 a 120,00
<i>Peso</i>	0,00

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	€1.600.000 - FONDI REGIONALI - RESIDUI ANNI PRECEDENTI - CAP 59522
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	LE RISORSE UMANE IMPIEGATE ALLO STATO ATTUALE CONSISTONO NELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI PROFESSIONISTI INTERNI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.
<i>Risorse Previste</i>	0,00

Azioni Correttive

Data	08/09/2011
Motivo	Modificate le Attività
Descrizione	inserite attività e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

Data	08/09/2011
Motivo	Modificati gli Indicatori
Descrizione	inseriti indicatori e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

17 PRI 05 - PROGETTAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA JANÒ RUMBOLOTTO
Descrizione: ISTRUIRE LA FASE TECNICO - AMMINISTRATIVA RIGUARDANTE IL PERFEZIONAMENTO DEL FINANZIAMENTO, LA REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA JANÒ RUMBOLOTTO DI CATANZARO IMPORTO COMPLESSIVO € 200.000,00 - FONDI COMUNALI, LA APPROVAZIONE CON DETERMINA DIRIGENZIALE DELL'IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO, LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDESIMI ALLA DITTA ESECUTRICE.
Tipologia: Innovazione/Miglioramento
Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 15,00 %

Responsabili:

CARDAMONE GIUSEPPE

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 10,00 %

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso (in % sull'ob.)
		e	e	a	p	a	i	u	g	o	t	t	v	
		n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	
1 - REDAZIONE ED INOLTRO ALLA GIUNTA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'APPROVAZIONE	Previsto	X	X	X	X	X	X	X						20,00 %
2 - ADOZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO SPESA INDIZIONE GARA D'APPALTO	Previsto							X	X					10,00 %

3 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	<i>Previsto</i>										X	X	X	X		40,00 %
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---------

INDICATORI

Indicatore n° 1	
NUMERO GIORNI DI RITARDO PER AFFIDAMENTO LAVORI RISPETTO ATTIVITÀ N. 3	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 30,00
<i>Valore Critico</i>	Da 60,00 a 90,00
<i>Peso</i>	30,00

Indicatore n° 2	
NUMERO GIORNI DI ANTICIPO NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INDICATORI DELL'OBIETTIVO	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/02/2001 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 45,00
<i>Valore Critico</i>	Da 70,00 a 120,00
<i>Peso</i>	0,00

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	LE RISORSE UMANE IMPIEGATE ALLO STATO ATTUALE CONSISTONO NELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI PROFESSIONISTI INTERNI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.
<i>Risorse Previste</i>	0,00

Azioni Correttive

Data	08/09/2011
Motivo	Modificate le Attività
Descrizione	inseriti attività e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

Data	08/09/2011
Motivo	Modificati gli Indicatori
Descrizione	inseriti indicatori e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

17 PRI 06 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA FRAZIONE JANÒ

Descrizione:
 COMPLETARE I LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI LEGATI AL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ ANCORA ESISTENTI NELLA ZONA DI JANÒ E QUINDI DI ISTRUIRE LA FASE TECNICO - AMMINISTRATIVA RIGUARDANTE IL PERFEZIONAMENTO DEL FINANZIAMENTO, LA REDAZIONE ED APPROVAZIONE DI UNA PERIZIA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, ALL’AFFIDAMENTO DEGLI STESSI ED ALLA SUCCESSIVA ESECUZIONE DEI LAVORI, UTILIZZANDO LE ECONOMIE DELL’APPALTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA FRAZIONE JANÒ DEL COMUNE DI CATANZARO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 500.000,00 - CODICE INTERVENTO CZ/3862/1/006.

Tipologia: Innovazione/Miglioramento

Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 10,00 %

Responsabili:

CARDAMONE GIUSEPPE

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 10,00 %

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso (in % sull'ob.)
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
		n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	
1 - REDAZIONE ED INOLTRO ALLA GIUNTA DELLA PERIZIA DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO	Previsto	X	X	X	X	X	X	X						40,00 %
2 - DIREZIONE ESECUZIONE DEI LAVORI	Previsto							X	X	X	X	X	X	20,00 %

FINO A COMPLETAMENTO																			
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICATORI

Indicatore n° 1	
NUMERO GIORNI DI RITARDO PER INOLTRO PERIZIA ALLA GIUNTA RISPETTO ATTIVITÀ N. 1	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 30,00
<i>Valore Critico</i>	Da 60,00 a 90,00
<i>Peso</i>	40,00

Indicatore n° 2	
NUMERO GIORNI DI ANTICIPO NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INDICATORI DELL'OBIETTIVO	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 45,00
<i>Valore Critico</i>	Da 70,00 a 120,00
<i>Peso</i>	0,00

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	€500.000 - RESIDUI ANNI PRECEDENTI - CAP. 60870
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	LE RISORSE UMANE IMPIEGATE ALLO STATO ATTUALE CONSISTONO NELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI PROFESSIONISTI INTERNI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.
<i>Risorse Previste</i>	0,00

Azioni Correttive

Data	08/09/2011
Motivo	Modificate le Attività
Descrizione	inserite attività e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

Data	08/09/2011
Motivo	Modificati gli Indicatori
Descrizione	inseriti indicatori e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

17 PRI 07 - PROGETTAZIONE ROTATORIA STRADALE VIA T. CAMPANELLA INCROCIO VIA MIRAGLIA - QUARTIERE MATER DOMINI
Descrizione: ISTRUIRE LA FASE TECNICO - AMMINISTRATIVA RIGUARDANTE IL PERFEZIONAMENTO DEL FINANZIAMENTO, LA PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE ED ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN LOCALITÀ MATER DOMINI DI CATANZARO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 400.000,00 FONDI PISU, ENTRO LA FINE DELL'ANNO 2011
Tipologia: Routine/Mantenimento
Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 5,00 %

Responsabili:

CARDAMONE GIUSEPPE

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 5,00 %

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso (in % sull'ob.)
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	t	v	
		n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	
1 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO, PRENOTAZIONE DELLA SPESA E REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	Previsto	X	X											20,00 %
2 - REDAZIONE ED INOLTRO ALLA GIUNTA DEL PROGETTO PRELIMINARE PER APPROVAZIONE	Previsto			X	X	X	X	X	X	X				25,00 %

3 - REDAZIONE ED INOLTRO ALLA GIUNTA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER APPROVAZIONE	<i>Previsto</i>														X	X			25,00 %
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	---------

INDICATORI

Indicatore n° 1	
NUMERO GIORNI DI RITARDO INOLTRO PROGETTO DEFINITITO ALLA GIUNTA RISPETTO ATTIVITÀ N. 3	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 30,00
<i>Valore Critico</i>	Da 60,00 a 90,00
<i>Peso</i>	30,00

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	€400.000 - RESIUI ANNO 2010 - CAP. 61005 - IMPEGNO N. 7567 (FONDI PISU)
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Risorse Previste</i>	0,00

Azioni Correttive

Data	08/09/2011
Motivo	Modificate le Attività
Descrizione	inseriti attività e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

Data	08/09/2011
Motivo	Modificati gli Indicatori
Descrizione	inseriti indicatori e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

17 PRI 08 - PARCHEGGIO BELLAVISTA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ASCENSORE PANORAMICO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Descrizione: L'OBIETTIVO SI PREFIGGE DI ISTRUIRE LA FASE TECNICO - AMMINISTRATIVA RIGUARDANTE IL PERFEZIONAMENTO DEL FINANZIAMENTO, LA PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO BELLAVISTA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ASCENSORE PANORAMICO IMPORTO € 500.000,00 - FONDI PISU ENTRO LA FINE DELL'ANNO 2011.
Tipologia: Routine/Mantenimento
Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 5,00 %

Responsabili:

CARDAMONE GIUSEPPE

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 5,00 %

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso (in % sull'ob.)
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	t	v	
		n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	
1 - PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED INOLTRO ALLA GIUNTA PER L'APPROVAZIONE	Previsto							X	X	X	X	X		50,00 %

INDICATORI

Indicatore n° 1	
NUMERO GIORNI DI RITARDO PER INOLTRO DEL PROGETTO ESECUTIVO ALLA GIUNTA	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 15,00
<i>Valore Critico</i>	Da 35,00 a 60,00
<i>Peso</i>	50,00

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	€500.000 RESIDUI ANNI PRECEDENTI - CAP. 61005 - IMPEGNO N. 2010/7575 (FONDI PISU)
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	LE RISORSE UMANE IMPIEGATE ALLO STATO ATTUALE CONSISTONO NELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI PROFESSIONISTI INTERNI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.
<i>Risorse Previste</i>	0,00

Azioni Correttive

Data	08/09/2011
Motivo	Modifica del Titolo dell'obiettivo
Descrizione	Il Titolo PARCHEGGIO BELLAVISTA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ASCENSORE PANORAMICO è cambiato in PARCHEGGIO BELLAVISTA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ASCENSORE PANORAMICO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Tipo	NECESSARIA

Data	08/09/2011
Motivo	Modificate le Attività
Descrizione	inserite attività e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

Data	08/09/2011
Motivo	Modificati gli Indicatori
Descrizione	inseriti indicatori e e relativi pesi
Tipo	NECESSARIA

Data	28/10/2011
Motivo	Modificate le Attività
Descrizione	inseriti pesi mancanti
Tipo	NECESSARIA

17 PRI 09 - FUNZIONAMENTO "PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURALE"	
Descrizione: GARANTIRE LA PROGETTAZIONE INTERNA DI EDILIZIA IMMOBILI COMUNALI, SCOLASTICA, SPORTIVA, STRADE E MOBILITÀ MECCANICA E OPERE DI URBANIZZAZIONE (ACQUEDOTTI, FOGNATURE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTISTICA) NONCHÉ LA PREDISPOSIZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI E TECNICO PROGETTUALI PER IL PROCACCIAMENTO DI FINANZIAMENTI ESTERNI.	
Tipologia: Routine/Mantenimento	
Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011	

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 25,00 %

Responsabili:

CARDAMONE GIUSEPPE

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 20,00 %

ATTIVITA'

<i>Attività</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i> <i>(in % sull'ob.)</i>
		<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
		<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1 - SERVIZIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO RILEVAZIONE PRESENZE, ATTIVITA' VARIE SUPPORTO AL SETTORE, ETC.	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20,00 %
2 - PROGETTAZIONE LAVORI	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50,00 %
3 - PREDISPOSIZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI E TECNICO PROGETTUALI PER IL PROCACCIAMENTO DI FINANZIAMENTI ESTERNI (MINISTERIALI, REGIONALI, PROVINCIALI, ECC.)	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30,00 %

INDICATORI

Indicatore n° 1	
NR PROGETTAZIONI ESTERNE	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Peso</i>	0,00

Indicatore n° 2	
NR PROGETTAZIONI INTERNE	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Peso</i>	0,00

Indicatore n° 3	
NR PROGETTAZIONI INTERNE / NR TOTALE PROGETTAZIONI ESPRESSO IN VALORE %	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 70,00 a 100,00
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Peso</i>	0,00

Indicatore n° 4	
NR PROGETTAZIONI ANNO 2011/NR LAVORI OO.PP. ANNO 2011 ESPRESSO IN VALORE %	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Peso</i>	0,00

Indicatore n° 5	
NR PARTECIPAZIONE BANDI PER REPERIMENTO RISORSE ESTERNE	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Peso</i>	0,00

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	PREVISIONE: TUTTO LO STANZIAMENTO DI COMPETENZA ASSEGNATO NON RICONDUCE AD ALTRI OBIETTIVI SPECIFICI DI SETTORE.
<i>Importo Stanziato</i>	16.496.385,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	PREVISIONE: TUTTO LO STANZIAMENTO DI COMPETENZA ASSEGNATO NON RICONDUCE AD ALTRI OBIETTIVI SPECIFICI DI SETTORE.
<i>Importo Stanziato</i>	16.771.235,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	PREVISIONE: TUTTE LE RISORSE UMANE ASSEGNATE AD ESCLUSIONE DI QUELLE PREVISTE NEI SINGOLI OBIETTIVI SPECIFICI DI SETTORE.
<i>Risorse Previste</i>	7,10

Azioni Correttive

<i>Data</i>	11/10/2011
<i>Motivo</i>	Modificate le Risorse Umane Previste
<i>Descrizione</i>	Da 0 Risorse Umane si è passati a 7,10000
<i>Tipo</i>	NECESSARIA