

CONSORZIO ATO RIFIUTI CATANZARO

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Ambito Territoriale Ottimale Catanzaro
via Alberghi n.3 – 88100 Catanzaro P.IVA 03823760792

DIREZIONE GENERALE

**Repertorio delle determinazioni
N° 5 del 23/02/2022
Del REGISTRO GENERALE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: APPALTO "SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI DI LAMEZIA TERME E DEI CONNESSI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO FUNZIONALE" – APPROVAZIONE SAL 3 e TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CALABRIA CIG 763656117F CUP J82F18000130007

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Avv. Pietro Oliverio)**

**IL DIRETTORE GENERALE
f.to(Avv. Pietro OLIVERIO)**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, emanando la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 "*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*" (BUR n. 36 del 11 agosto 2014), con la quale definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;
- la sopra citata L.R. n. 14/2014, all'art. 1, comma 2:
 - lett. b) individua nell'ATO "*la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale*";
 - lett. c) individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) "*le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati*";
- nello specifico, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della citata legge regionale, l'ATO Catanzaro coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Catanzaro;
- per l'esercizio in forma aggregata delle funzioni amministrative e delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni dell'ATO Catanzaro, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs 267/2000, hanno sottoscritto la Convenzione Rep. n. 14 del 16 febbraio 2016 e successive integrazioni Rep. n. 43 del 11 marzo 2016, n. 58 del 27 aprile 2016 e n.29 del 19 giugno 2018;
- in data 31 dicembre 2018 si è concluso il processo di riordino degli assetti istituzionali previsto dalla L.R. n.14/2014 e, dal 1° gennaio 2019, i Comuni sono subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori, esercitando la competenza relativa all'organizzazione e gestione dell'intero ciclo dei rifiuti attraverso la forma associata della Comunità d'Ambito che, sulla scorta delle decisioni assunte in sede assembleare, opera per il tramite dell'Ufficio Comune, adottando gli atti consequenziali;
- in virtù della previsione di cui all'art. 2, comma 1, L. R. 30 aprile 2020, n. 1 integrativa della sopra citata L.R. n. 14/2014, i Comuni dell'ATO Catanzaro hanno costituito, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 267/2000, il "Consorzio ATO Rifiuti Catanzaro", per atto a rogito del Notaio Dott.ssa Roberta Crispino Rep. n. 17980 Racc. 12138 del 05 agosto 2021, registrato a Catanzaro il 06 agosto 2021 al n. 4296 serie 1 T;
- in fase di sottoscrizione dell'atto costitutivo, l'Assemblea consortile ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per come previsto dall'art.24 dello Statuto, nelle persone dei Sindaci dei Comuni di Catanzaro (presidente), di Soverato (Vicepresidente), di Lamezia Terme, di Gimigliano e di Amato;
- con deliberazione n.8 del 13 settembre 2021, questo Consiglio ha nominato il Direttore Generale che ha preso servizio in data 05 ottobre 2021 assumendo, ai sensi dell'art.31 dello Statuto, oltre alle competenze attribuite per Legge e dai Regolamenti, la responsabilità gestionale del Consorzio;
- il subentro del Consorzio nei contratti in corso, già facenti capo alla Comunità d'Ambito di Catanzaro, è intervenuto a seguito di nota Aoo Catanzaro prot. n. 147301 del 12 ottobre 2021;

PRESO ATTO CHE:

- assunta la propria competenza, con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Catanzaro n.18 del 30 dicembre 2019, è stata autorizzata la consegna in via d'urgenza all'aggiudicatario Logica Scarl, delegando contestualmente il Direttore dell'Ufficio Comune dell'ATO Catanzaro alla sottoscrizione degli atti necessari;
- in data 04 gennaio 2020, Regione Calabria e ATO Catanzaro hanno proceduto alla consegna anticipata del servizio di gestione dell'impianto di Lamezia Terme in via d'urgenza ai sensi dei co. 8 e 13 dell'art. 32, del D.lgs. n. 50/2016 all'Affidatario Logica Scarl;
- per il predetto servizio, tra la Comunità d'Ambito dell'ATO Catanzaro e l'Affidatario è stato stipulato il contratto Rep. n. 2 del 23 marzo 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Catanzaro

- il 26 marzo 2020 al numero 482 serie 3°, per un ammontare stimato di € 20.067.653,81, oltre IVA al 10%, di cui € 1.442.133,02 quale corrispettivo a misura offerto per i lavori;
- la spesa di gestione del servizio è assicurata dalla riscossione della TARI da parte dei Comuni conferitori dell'ATO Catanzaro mentre relativamente all'esecuzione dei lavori di riefficientamento funzionale, la Regione Calabria ha reso disponibili la somma rimodulata a seguito del ribasso offerto dall'Appaltatore, di euro 3.806.391,67 le cui risorse sono stanziare nel Patto per lo Sviluppo della Calabria;
 - per la disciplina dei rapporti del concesso finanziamento relativi all'esecuzione dei lavori di cui sopra, tra l'ATO Catanzaro e la Regione Calabria, in esecuzione alla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Catanzaro n. 4 del 13 febbraio 2020, è stata sottoscritta in data 13 luglio 2020 la convenzione Rep n. 7553 con assegnazione delle relative risorse economico;
 - in relazione alla predetta Convenzione, con delega di pagamento ex art. 1269 del C.C. trasmessa con nota prot. 83052 del 15 settembre 2020, la Regione Calabria è stata delegata al pagamento delle spettanze che saranno dovute, sulla base della documentazione amministrativa contabile trasmessa dall'ATO Catanzaro, nei confronti del Soggetto affidatario dei lavori/servizi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche di cui agli interventi finanziati.

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione n. 6 del 19 aprile 2021, il Direttore dell'ATO Catanzaro ha tra l'altro approvato «*la "Perizia di variante n.1 dei lavori di riefficientamento funzionale connessi al servizio di gestione dell'Impianto di trattamento rifiuti urbani di Lamezia Terme" - CIG 763656117F CUP J82F18000130007, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e già accettata dall'Appaltatore per l'importo in aumento del costo dei lavori rispetto al contratto originario di € 120.942,01, oltre IVA al 10% [...]*»;
- nella seduta del 20 aprile 2021, con deliberazione n.6 del 20 aprile 2021, l'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Catanzaro ha stabilito, per quanto d'interesse:
 - *«di prendere atto ed approva, per quanto di competenza, la "Perizia di variante n.1 dei lavori di riefficientamento funzionale connessi al servizio di gestione dell'Impianto di trattamento rifiuti urbani di Lamezia Terme" - CIG 763656117F CUP J82F18000130007, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di cui alla Determinazione del Direttore dell'Ufficio Comune n.6/2021 del 16 aprile 2021, in atti d'ufficio;*
 - *di autorizzare e delegare, per quanto di competenza, il Direttore dell'Ufficio Comune, Ing. Bruno Gualtieri, alla consegna dei lavori di perizia di cui al punto 2 che precede e alla sottoscrizione degli atti conseguenti in modifica al contratto di servizio Rep. n. 2 del 23 marzo 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Catanzaro il 26 marzo 2020 al numero 482 serie 3a, stipulato con l'Affidatario Logica Scarl;*
 - *di dare atto che la "Perizia di variante dei lavori di riefficientamento funzionale dell'Impianto di Lamezia Terme" non comporta incremento alla previsione di spesa per l'anno 2021, di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 12 marzo 2021;*»
- con determinazione n. 7 del 22 aprile 2021, il Direttore dell'ATO Catanzaro ha stabilito:
 - *«di definire e completare, in ottemperanza all'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per lo svolgimento degli incarichi tecnici connessi all'attuazione dell'appalto "Servizio di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti urbani di Lamezia Terme e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale" - CIG 763656117F CUP J82F18000130007, il Gruppo di lavoro per le funzioni di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni per come di seguito riportato:*

<i>attività</i>	<i>ruolo</i>	<i>soggetti incaricati</i>	<i>Ente</i>
<i>Responsabile del Procedimento</i>	<i>RUP</i>	<i>Geom. Franco Greco</i>	<i>Comune Catanzaro</i>
	<i>Supporto al RUP</i>	<i>Arch. Maria Grazia Paletta</i>	<i>Comune Catanzaro</i>
	<i>Supporto al RUP</i>	<i>Ing. Nicola Lorenzo</i>	<i>Comune Catanzaro</i>
<i>Direttore Esecuzione Contratto</i>	<i>DEC</i>	<i>Arch. Maria Grazia Paletta</i>	<i>Comune Catanzaro</i>
<i>Ufficio direzione lavori</i>	<i>Direttore dei Lavori</i>	<i>Ing. Vincenzo De Matteis</i>	<i>Regione Calabria</i>
	<i>Ispettore di Cantiere</i>	<i>Geom. Domenico Consolino</i>	<i>Regione Calabria</i>
	<i>Ispettore di Cantiere</i>	<i>Geom. Giuseppe Frisenda</i>	<i>Regione Calabria</i>
	<i>Ispettore di Cantiere</i>	<i>Geom. Vittorio Fanello</i>	<i>Regione Calabria</i>
<i>Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione</i>	<i>CSE</i>	<i>Geom. Amedeo Codispoti</i>	<i>Regione Calabria</i>

Commissione di Collaudo per la Verifica di Conformità	Componente commissione	Ing. Pasquale Barbuto	Comune di Simeri Crichi, Mesoraca e Andali
	Componente commissione	Ing. Luigi Sabatini	Comune di Jacurso
	Componente commissione	Ing. Alessandro Santostefano	Comune di Satriano

- di affidare gli incarichi per l'espletamento delle relative attività dell'appalto in argomento ai rispettivi soggetti, in possesso dei necessari requisiti di moralità, competenza e professionalità, per riportato nella tabella di cui al punto che precede, previa acquisizione autorizzativa dell'Ente di appartenenza;»

EVIDENZIATO CHE:

- tra l'ATO Catanzaro e la Regione Calabria, in esecuzione alla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Catanzaro n. 4 del 13 febbraio 2020, è stata sottoscritta in data 13 luglio 2020 Convenzione Rep n. 7553 per il finanziamento dell'intervento denominato "Comune di Lamezia Terme – Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale" CUP J82F18000130007, per un importo complessivo di € 3.806.391,67;
- all'art. 12 della citata Convenzione è previsto che la Regione Calabria provveda all'erogazione del finanziamento in favore del Soggetto Attuatore, ATO Catanzaro/Comune Catanzaro (Capofila), attraverso il trasferimento a quest'ultimo delle rispettive risorse stanziare, erogando, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, la prima anticipazione pari al 20% del costo dell'intervento;
- il Presidente dell'ATO Catanzaro con prot. n. 83052 del 15 settembre 2020 ha delegato la Regione Calabria, ai sensi dell'art. 1269 del Codice Civile, al pagamento delle spettanze dovute, sulla base della documentazione amministrativa contabile trasmessa dall'ATO Catanzaro, nei confronti del Soggetto affidatario dei lavori/servizi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche di cui agli interventi finanziati, la cui procedura è stata definitivamente concordata in data 19 ottobre 2020;

CONSIDERATO che con propria Determinazione n.4 del 16 febbraio 2022, il Direttore del Consorzio ha stabilito «di subentrare, in qualità di Direttore Generale e nelle more dell'organizzazione e della struttura del personale del Consorzio, a far data dal 01/01/2022, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, nelle funzioni di Responsabile unico del procedimento al Geom. Franco Greco, dipendente del Comune di Catanzaro, per le procedure di affidamento degli appalti in itinere di seguito elencate:

- "Realizzazione e gestione dell'impianto di valorizzazione e recupero spinto di M.P.S., da RD e RU residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU) da realizzare in loc. "Alli" nel comune di Catanzaro" CUP: J61B13000790007 - CIG: 6666953FA5;
- "Servizio di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti urbani di Lamezia Terme e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale" CUP J82F18000130007 CIG 763656117F;»

RILEVATO che il Direttore dei lavori, in data 10 giugno 2021 ha effettuato la consegna dei lavori, di cui al verbale in atti d'ufficio;

DATO ATTO che, conseguentemente all'avvio dei lavori afferenti all'appalto in argomento, il Direttore dei Lavori ha redatto la documentazione contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.3, già sottoscritta dall'Affidatario con riserva, acquisita in atti d'ufficio al prot. ATO.CZ n. 162 del 16 febbraio 2022 e consistente in:

- Libretto delle misure n.2;
- Registro di Contabilità n.1 da pag. 48 a pag.73;
- Sommario del registro di Contabilità al SAL n.3;
- Stato di avanzamento n.3 a tutto il 10 novembre 2021;

RILEVATO che, in data 21 febbraio 2022, è stato emesso il certificato di pagamento n. 3 dell'importo di euro 258.350,06 in atti d'ufficio prot. ATO.CZ n. 190 del 22 febbraio 2022;

PRESO ATTO che per quanto sopra, l'Affidatario ha trasmesso la fattura elettronica n. IT082445660017_0000001 (fattura n. 03/002 del 22 novembre 2022), emessa dalla Logica Scarl (P. IVA e C.F. 03709620797) con sede in Lamezia Terme, frazione San Pietro Lametino, Zona Industriale Papa Benedetto XVI Comparto 11, intestata a Consorzio ATO Rifiuti Catanzaro codice destinatario 5DXOX1 P.IVA

03823760792, acquisita in data 22 febbraio 2022, con prot. ATO.CZ n. 195, dell'importo complessivo di € 284.185,07 Iva compresa (di cui € 258.350,06 imponibile ed € 25.835,01 IVA al 10%), relativa al "Servizio di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti urbani di Lamezia Terme e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale CIG 76365611F SAL n.3 CP 3 del 21/02/2022";

RISCONTRATO CHE:

- la Logica Scarl è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, giusto DURC prot. INAIL_30870256 del 12 gennaio 2022 con scadenza di validità in data 12 maggio 2022;
- è stata acquisita in atti d'ufficio al Aoo Catanzaro prot. n.38016 del 23 aprile 2020, la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 23 aprile 2020, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., con la quale Logica Scarl ha comunicato il conto corrente bancario dedicato al pagamento delle fatture relative al servizio affidato;

RILEVATO che, ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, l'affidamento di che trattasi è identificato per come di seguito:

- Codice Univoco di progetto (CUP): J82F18000130007;
- Codice identificativo della gara (CIG): 763656117F;

RITENUTO:

- di approvare la predetta documentazione contabile relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.3, acquisita in atti d'ufficio al prot. ATO.CZ n. 162 del 16 febbraio 2022;
- che sussistono le condizioni di legge per dar seguito al pagamento degli oneri richiesti;
- di adottare per detto adempimento la prevista delega di pagamento alla Regione Calabria per la liquidazione delle spettanze;

VISTO:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il TUEL n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 ("Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria") e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- le Deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Catanzaro:
 - n. 18 del 30 dicembre 2019 ad oggetto: "Gestione impianto di trattamento rifiuti in San Pietro Lametino - Deliberazione";
 - n.3 del 13 febbraio 2020 ad oggetto: "Organizzazione finanziaria per il pagamento degli oneri di gestione degli impianti pubblici impianti dell'ATO Catanzaro - *Deliberazione*";
 - n. 4 del 13 febbraio 2020 ad oggetto: "Schema di convenzione Regione Calabria – ATO CZ per i lavori di riefficientamento funzionale dell'impianto tecnologico in San Pietro Lametino nel Comune di Lamezia Terme - *Approvazione*";
 - n.3 del 12 marzo 2021 ad oggetto: "Previsione di spesa per l'anno 2021 – *Deliberazione*";
 - n.6 del 20 aprile 2021 ad oggetto: "Impianto di Lamezia Terme: Perizia lavori di riefficientamento funzionale – *Deliberazioni*";
 - n.18 del 30 luglio 2021 ad oggetto: "Impianto di Lamezia terme: lavori di potenziamento della linea di trattamento della frazione organica – *Deliberazioni*";
- le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazioni del Consorzio:
 - n.4 del 09 agosto 2021 ad oggetto "Determinazioni sulla fase transitoria";
 - n.8 del 13 settembre 2021 ad oggetto "Nomina del Direttore Generale del Consorzio ATO Rifiuti Catanzaro";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

D E T E R M I N A

1. **DI PRECISARE** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** la documentazione contabile afferente al "Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale" CUP J82F18000130007, relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.3, acquisita in atti d'ufficio al prot. ATO.CZ n. 162 del 16 febbraio 2022, consistente per come in premessa, per il quale è stato emesso il certificato di pagamento n. 3 dell'importo di euro 258.350,06 IVA esclusa, in atti d'ufficio prot. ATO.CZ n. 190 del 22 febbraio 2022;
3. **DI LIQUIDARE** la somma di euro € 284.185,07 Iva compresa (di cui € 258.350,06 imponibile ed € 25.835,01 IVA al 10%), a favore dell'Appaltatore Logica Scarl a titolo di saldo del contabilizzato Stato di Avanzamento dei Lavori n.3, giusto contratto Rep. n. 2 del 23 marzo 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Catanzaro il 26 marzo 2020 al numero 482 serie 3a;
4. **DI TRASFERIRE** alla Regione Calabria, in forza della delega di pagamento ai sensi dell'art.1269 del Codice Civile, formalizzata con prot. n. 83052 del 15 settembre 2020, la fattura elettronica n. IT082445660017_0000001 (fattura n. 03/002 del 22 novembre 2022), emessa dalla Logica Scarl (P. IVA e C.F. 03709620797) con sede in Lamezia Terme, frazione San Pietro Lametino, Zona Industriale Papa Benedetto XVI Comparto 11, intestata a Consorzio ATO Rifiuti Catanzaro codice destinatario 5DXOX1 P.IVA 03823760792, acquisita in data 22 febbraio 2022, con prot. ATO.CZ n. 195, dell'importo complessivo di € 284.185,07 Iva compresa (di cui € 258.350,06 imponibile ed € 25.835,01 IVA al 10%), relativa al "Servizio di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti urbani di Lamezia Terme e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale CIG 76365611F SAL n.3 CP 3 del 21/02/2022";
5. **DI AUTORIZZARE** la Regione Calabria al pagamento, nel rispetto delle modalità di legge, della suddetta fattura, la cui spesa trova copertura nella Convenzione Rep. n. 7553 del 13 luglio 2020 stipulata tra l'ATO Catanzaro e la Regione Calabria;
6. **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione alla Regione Calabria;
7. **DI ATTESTARE** la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito on-line dell'Amministrazione comunale di Catanzaro, nella Sezione ATO Catanzaro, nelle more che il Consorzio si doti un proprio portale web.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Avv. Pietro Oliverio)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to(Avv. Pietro OLIVERIO)

E' copia conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo.

**IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Pietro OLIVERIO)**